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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
932598

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. Pavimentação de vias urbanas  3.006.393,06 % Período: 14,46% 9,35% 9,34% 11,75% 8,47% 6,93% 7,62% 6,63% 8,66% 5,70% 6,99% 4,10%

1.1. Administração Local  99.566,91 % Período: 10,00% 12,00% 6,00% 16,00% 11,00% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 10,00%

1.2. Serviços preliminares  3.146,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Movimento de terra  53.800,94 % Período: 13,52% 9,61% 9,06% 10,95% 8,20% 6,84% 8,20% 6,45% 9,80% 6,84% 7,07% 3,46%

1.4. Pavimentação  2.078.521,81 % Período: 13,66% 9,48% 9,19% 11,00% 8,38% 6,92% 8,04% 6,53% 9,76% 6,46% 7,00% 3,58%

1.5. Drenagem de águas pluviais  12.489,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Calçadas de passeios  701.542,12 % Período: 15,46% 8,53% 10,92% 12,94% 8,93% 7,82% 6,98% 7,40% 6,23% 3,23% 6,82% 4,74%

1.7. Sinalização viária  57.325,77 % Período: 16,70% 12,48% 4,17% 20,79% 4,17% 1,54% 4,17% 4,17% 4,17% 8,31% 12,52% 6,78%

%: 14,46% 9,35% 9,34% 11,75% 8,47% 6,93% 7,62% 6,63% 8,66% 5,70% 6,99% 4,10%

Repasse: 415.073,31 268.500,98 268.197,70 337.234,04 242.980,13 198.900,68 218.579,25 190.437,76 248.419,68 163.497,17 200.680,47 117.708,83 
Período: Contrapartida: 19.694,01 12.739,59 12.725,19 16.000,77 11.528,70 9.437,25 10.370,95 9.035,71 11.786,79 7.757,46 9.521,70 5.584,94 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 434.767,32 281.240,57 280.922,89 353.234,81 254.508,82 208.337,95 228.950,18 199.473,48 260.206,47 171.254,63 210.202,17 123.293,77 

%: 14,46% 23,82% 33,16% 44,91% 53,38% 60,31% 67,92% 74,56% 83,21% 88,91% 95,90% 100,00%
Repasse: 415.073,31 683.574,29 951.771,99 1.289.006,03 1.531.986,16 1.730.886,84 1.949.466,09 2.139.903,85 2.388.323,53 2.551.820,70 2.752.501,17 2.870.210,00 

Acumulado: Contrapartida: 19.694,01 32.433,60 45.158,79 61.159,56 72.688,26 82.125,51 92.496,46 101.532,17 113.318,96 121.076,42 130.598,12 136.183,06 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 434.767,32 716.007,89 996.930,78 1.350.165,59 1.604.674,41 1.813.012,36 2.041.962,54 2.241.436,02 2.501.642,49 2.672.897,12 2.883.099,29 3.006.393,06 

Local Responsável Técnico
Nome: ANDERSON REIS DA SILVA
CREA/CAU: 211403755-0

Data ART/RRT: RN20220565141
terça-feira, 1 de novembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

ITAJÁ/RN

1083537-73

Total:    R$ 3.006.393,06

Item Descrição
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